Neues Bahnhofsquartier Wattenscheid

Abschluss Rahmenplanung
Information der Politik

Einleitung
Bebauungsplanverfahren

START

Beginn der Planungsphase

20.03.2020

PHASE 1

Bearbeitung
Entwurf

Zwischen-kolloquium + Sitzung I der Empfehlungs-kommission
22.06.2020

PHASE 2

Bearbeitung
Vertiefung
Abgabe:
12. Oktober

Vorprüfung

ERGEBNIS

Sitzung II der Empfehlungs-kommission
04.11.2020

Konkretisierung der städtebaulichen Planung

Einbeziehung möglicher Investoren

Termin mit der Bürgerinitiative
15.10.2020

Öffentliche Ideenschmiede
10.03.2020



Ausstellung 18.06.-24.06.
Onlinebeteiligung 18.06. -01.07.
Öffentliche Zwischenpräsentation
23.06.

Ausstellung 23.-30.10.
Onlinebeteiligung 23.10.-20.11.
Öffentliche Abschlusspräsentation
27.10.

Workshop zur Konkretisierung, Kinder-/ Jugend-Beteiligung

Formelle Beteiligung im Bebauungsplan-verfahren

STADT BOCHUM · DZ Immobilien + Treuhand · NRW.URBAN Partner für Land und Stadt · ISR Innovativ in Stadt + Raum