

- „Charrette“ (Entwurfswerkstatt) mit Einbindung von Anliegern, Gewerbetreibenden, Bürgerinnen und Bürgern;
- Aufstellungsbeschlüsse Bebauungspläne

- Umbau Sportplatz LFC Laer zum Kunstrasenplatz
- Beginn der Vermarktung Quartier Feldmark
- Beginn Herrichtung Quartier Feldmark

2011-2013
2014-2016
2017
2019
2021
2023
2009
2013
2018
2020
2022

- Politischer Grundsatzbeschluss über Rahmenplan

- Überarbeitung Städtebaulicher Entwurf Havkenscheider Höhe durch das Institut für Stadtbaukunst
- Erarbeitung Gestaltungsleitlinien für das Quartier Feldmark
- Mehrfachbeauftragung Architektur für mehrere Gebäude im Quartier Feldmark („Trapezblock“)

- Satzungsbeschluss Bebauungsplan 932 (Bereich Feldmark OST) und 901 (Quartier Havkenscheider Höhe)
- Beginn der Arbeiten zu den Freianlagen und des Entwässerungslaufs im Havkenscheider Park
- Abschluss der Erschließungsarbeiten im Quartier Feldmark
- Beginn der Hochbauarbeiten auf verschiedenen Grundstücken

- Intensive Öffentlichkeitsbeteiligung zu überarbeitetem Rahmenplan

- Abschluss Entwurfsplanung der Verkehrsanlagen, Ingenieurbauwerke und Freiflächen im Quartier Feldmark und für den Wasserlauf bis zur A 43
- Abriss ehemalige Stadtgärtnerei
- öffentliche Auslegung Bebauungsplan 900

- Herrichtungsarbeiten im Quartier Havkenscheider Höhe
- Vermarktungsprozess im Bereich Feldmark-OST
- Startschuss für die Vermarktung in der Havkenscheider Höhe zum Ende des Jahres

- Erarbeitung Rahmenplanentwurf durch externe Fachplaner (Machleidt + Partner Berlin)
- positives Ergebnis Machbarkeitsstudie

- Abschluss Forschungsprojekt Plan4Change
- Öffentliche Informationsveranstaltung zum Sachstand
- Beauftragung NRW.URBAN als treuhänderischer Entwicklungsträger
- Bestgebotsverfahren Pioniergrundstück Immanuel-Kant-Straße

- Abschluss diverser Vermarktungsverfahren im Quartier Feldmark (Bereich B-Plan 900)
- Abschluss der Herrichtungs- und Modellierungsarbeiten
- Beginn der Bauarbeiten zur Erschließung
- Fortführung der Planungen im Quartier Havkenscheider Höhe