

Anlage 3 - Geplante voraussichtlich beitragspflichtigen Straßenbaumaßnahmen 2022 bis 2026

Ifd. Nr.	Straßenname	Abschnitt von - bis	Bez.	Konkrete Straßenaus- baumaßnahme	Umsetzung im Jahr
1.	Alexandrienstr.	Klinikstr. - Stadionring	1	Um- und Ausbau	2023
2.	Alleestr.	Westring - Bessemer Str.	1	Neubau	2023/2024
3.	Altenbochumer Str.	Püttmannsweg - Liebfrauenstr.	1	Um- und Ausbau	2024
4.	Am Pappelbusch	Wasserstr. - Glockengarten	1	Umbau Südumfahrt Wittener Str.	2022/2023
5.	Auf dem Dahlacker	Poststr. - Verkehrsstr.	1	Um- und Ausbau	2021/2022
6.	Castroper Str.	Schwanenmarkt - Klinikstr.	1	Neubau	2021/2023
7.	Castroper Str.	Klinikstr. - Stadionring	1	Neubau	2024/2025
8.	Cruismannstr.	Herner Str. - A43	1	Um- und Ausbau	2024
9.	Engelsburger Str.	Essener Str. - Zwischenweg	1	Neubau	2024/2025
10.	Essener Str.	Kohlenstr. - Brücke A448)	1	Neubau	2024-2026
11.	Feldmark 2. BA	Friedhof - Brücke A448	1	Neubau	2022/2023
12.	Gersteinring		1	Neubau	2025/2026
13.	Glockengarten	Am Pappelbusch - Springorumradweg	1	Umbau Südumfahrt Wittener Str.	2022/2023
14.	Gostr.	Tippelspfad - Kettelerstr.	1	Umbau Südumfahrt Wittener Str.	2022/2023
15.	Gudrunstr.	Bergstr. - Stadionring	1	Um- und Ausbau	2024
16.	Günnigfelder Str.	Am Lakenbruch - Am Hohberg /Röhlinghauser Str.	1	Um- und Ausbau	2022
17.	Gußstahlstr. 2.BA	Im Winkel - Westring	1	Um- und Ausbau	2021
18.	Hordeler Straße	Dorstener Str - Magdeburger Str	1	Um- und Ausbau	2022/2023
19.	Huestr.	Dr. Ruer-Platz - Kortumstr.	1	Neubau ISEK	2024/2025
20.	Husemannplatz		1	Neubau	2022/2023
21.	In der Voßbank	Grummer Str. - Hiltroper Str.	1	Um- und Ausbau	2023
22.	Josephinenstr.	Hs.Nr.160 - Deinsloh	1	Neubau	2023/2024
23.	Kettelerstr.		1	Umbau Südumfahrt Wittener Str.	2022/2023
24.	Laerstraße	Tippelspfad - Mettestraße	1	Umbau Südumfahrt Wittener Str.	2022/2023
25.	Liebfrauenstr.	Freigrafendamm - Altenbochumer Str.	1	Um- und Ausbau	2024
26.	Lohring	Wittener Str. - Brücke	1	Neubau	2024/2025
27.	Ortelsburger Str.		1	Erschließung	2021/2022
28.	Oskar-Hoffmann-Str.	Universitätsstr. - Steinring	1	Neubau	2022/2023
29.	Prattwinkel		1	Restfertigstellung	2024
30.	Röhlinghauser Str.	Günnigfelder Str. - Stadtgrenze	1	Um- und Ausbau	2022
31.	Rottstr.		1	Neubau	2025/2026
32.	Stolzestr.	Hugo-Schultz-Str. - Farnstr.	1	Um- und Ausbau	2024
33.	Tippelspfad		1	Umbau Südumfahrt Wittener Str.	2022/2023
34.	Vierhausstr.	Herner Str. - Kreisverkehr Bergstr.	1	Um- und Ausbau	2022/2023
35.	Viktoriastr.	Südring - Konrad-Adenauer-Platz	1	Neubau	2022/2023
36.	Centrumstr.	Zuwegung RS1	1	Neubau Zuwegung RS1	2022
37.	Am Mühlenteich		2	Restfertigstellung	2024
38.	An der Papenburg		2		2023
39.	Elsa-Brändström-Str.	Kurvenbereich Hs.Nr.70. - Uevelgönne	2	Restfertigstellung	2023/2024
40.	Graf-Adolf-Str.	Bochumer Str- Harkortstr. 1.BA	2	Neubau	2021/2022
41.	Graf-Adolf-Str.	Harkortstr- Westenfelder Str 2.BA	2	Neubau	2022/2023
42.	Mattenburg	Op de Veih - Höntroper Str.	2	Um- und Ausbau	2022
43.	Parkstr.	Günnigfelder Str. - Steinhausstr.	2	Neubau im Zuge RS1	2022/2023
44.	Ruhrstr.	Hs.Nr.59 - Holzstr.	2	Neubau	2023/2024
45.	Schleiermacherstraße		2	Restfertigstellung	2023/2024
46.	Schultenweg	Stalleickenweg - Stadtgrenze	2	Um- und Ausbau	2022/2023
47.	Stephanstr.	Vietingstr. - Beethovenstr.	2	Restfertigstellung	2021/2022
48.	Waldstr.	Hs.Nr. 93- Lönsberg	2	Restfertigstellung	2022
49.	Blücherstr.	Kruppwald Zuwegung RS1	2	Neubau Zuwegung RS1	2022
50.	Harpener Hellweg	Schleipweg - Maischützenstr.	3	Um- und Ausbau	2021/2022
51.	Harpener Hellweg	Geisental - Castroper Hellweg	3	Neubau	2024ff
52.	Elbestr.		3	Um- und Ausbau	2024
53.	Freie Vogel-Str.	Fischerstr. - Klüsener Str.	3	Um- und Ausbau	2022
54.	Heinrichstr.	Castroper Str. - Gerther Str.	3	Neubau	2025/2026
55.	Hiltroper Landwehr	Volkspark - Am Krähennocken	3	Neubau	2022
56.	Hiltroper Straße	A 43 bis Dietrich-Benkingstraße einschl. Radweg	3	Neubau	2024ff
57.	Hölderlinstraße		3	Neubau	2024ff
58.	Im Dorf Hiltrop		3	Neubau	2024ff
59.	Auf der Bochumer Landwehr	Geh- u. Radweg zwischen Elbestr./ Havelstr. Und auf der Bochumer Landwehr	3	Neubau	2022

Anlage 3 - Geplante voraussichtlich beitragspflichtigen Straßenbaumaßnahmen 2022 bis 2026

lfd. Nr.	Straßenname	Abschnitt von - bis	Bez.	Konkrete Straßenaus- baumaßnahme	Umsetzung im Jahr
60.	Alte Bahnhofstr.		4	Neubau ISEK	2022/2023
61.	Alte Wittener Str.	Laerfeldstr. - Wittener Str.	4	Neubau	2022/2023
62.	Am Gröppersweg		4	Erschließung	2024/2025
63.	Am Kreuzacker		4	Neubau Fahrbahn	2022/2023
64.	Frenkingstr.	von Hsnr.37 - Brücke Coloniastr.	4	Neubau	2024/2025
65.	Hauptstr.	KV Ziesack - Stadtgrenze Dortmund	4	Neubau	2022/2023
66.	Kaltehardtstr.	Stennerskuhlstr. - Am Neggenborn	4	Um- und Ausbau	2023
67.	Kaltehardtstr.	Carl-von-Ossietzky-Platz - Alte Weststr.	4	Um- und Ausbau	2024
68.	Ottilienstr.		4	Um- und Ausbau	2021
69.	Rüsingstr.	Vollmondstr. - Von-Waldthausen-Str.	4	Neubau	2023
70.	Staudengarten		4	Neubau	2024/2025
71.	Werner Hellweg	Rüpingsweg - DB-Brücke(Am Koppstück)	4	Neubau	2022/2023
72.	Wittener Str.	Werner Hellweg - Brücke Schattbachstr.	4	Neubau	2023/2025
73.	Am Varenholt		5	Um- und Ausbau	2024ff
74.	Haarstr.	Verlegung im Bereich Hs.Nr. 21	5	Umbau	2022
75.	Im Kempken	Wiemelhauser Str. - Brenscheder Str.	5	Um- und Ausbau	2022
76.	Im Westenfeld		5	Restfertigungstellung	2023
77.	Kalkampsweg		5	Restfertigungstellung	2024/2025
78.	Königsallee	Wasserstr. - Arnikastr. 2.BA	5	Neubau	2024/2025
79.	Königsallee	Wohlfahrtstr - Wasserstr 1.BA	5	Neubau	2022
80.	Lennerhofstr.		5	Restfertigungstellung	2023
81.	Markstr.	KV Semperstr. - Hanielstr.	5	Um- und Ausbau	2022/2023
82.	Stiepeler Str.	Gesundheitscampus - Markstr.	5	Neubau	2023/2024
83.	Wiemelhauser Str.	Im Kempken - Markstr.	5	Neubau	2022/2023
84.	Wiemelhauser Str.	Im Kempken - Borgholzstr.	5	Um- und Ausbau	2022
85.	Wiemelhauser Str.	Sackgasse v.Wasserstr. - Wendehammer	5	Um- und Ausbau	2023
86.	Zum Schebbruch		5	Restfertigungstellung	2023
87.	Am Sonnenberg	Am Schamberge - Deimkestr.	6	Um- und Ausbau	2023/2024
88.	Am Trappen		6	Restfertigungstellung	2024
89.	Auf dem Holte		6	Restfertigungstellung	2023
90.	Blankensteiner Str.	Heinrich-König-Str. - Hattinger Str.	6	Neubau (ehem. Um-und Ausbau)	2021
91.	Dr.-C.-Otto-Str.	Stadtgrenze/ Museum - Am Ruhrort	6	Um- und Ausbau	2022
92.	Dr.-C.-Otto-Str.	Am Ruhrort - Hausnr.95/ Am Pumpwerk	6	Um- und Ausbau	2023
93.	Elsa-Bränström-Str.	Hattinger Str. - Kurvenbereich Hs.Nr. 70	6	Restfertigungstellung	2023/2024
94.	Ferdinand-Krüger-Str.	Lewacker Str. - Laarmannstr.	6	Um- und Ausbau	2021/2022
95.	Hasenkampstr.		6	Restfertigungstellung	2023
96.	Hasenwinkler Str.	Hattinger Str. - Am Sattelgut	6	Um- und Ausbau	2023
97.	Horkensteinweg		6	Restfertigungstellung	2024
98.	Karl-Friedrich-Str.	An der Holtbrügge - Pfarrer-Halbe-Str.	6	Um- und Ausbau	2024
99.	Kesterkamp	Hattinger Str. - Dr.-C.-Otto-Str.	6	Um- und Ausbau	2021/2022
100.	Lewacker Str.	Ausbauende 1.BA - Ferdinand-Krüger-Str.	6	Um- und Ausbau	2024/2025
101.	Polterberg	Hasenwinkler Str. - Karl-Wagener-Str.	6	Um- und Ausbau	2024
102.	Schwindstr.		6	Restfertigungstellung	2024
103.	Spritzenstr.		6	Restfertigungstellung	2021/2022
104.	Stensstr.	Hattinger Str. - Rubensstr.	6	Um- und Ausbau	2022
105.	Wasserstr.	An der Holtbrügge - Hattinger Str.	6	Neubau	2024ff
106.	Weitmarer Str.	Lange Malterse - Knoopstr.	6	Umbau in Fahrradstr.	2023