



# Anliegerinformation

Das Tiefbauamt informiert

**Baubeginn:**

05.05.2025

**Bauende:**

Ende August 2025

Auftraggeber: Tiefbauamt Bochum

**Bauausführung:**

Höhler GmbH & Co. KG

Westererbenstraße 30

44147 Dortmund

Herr Knaack

Telefon: 0231-85 98 80

**Zuständig beim Tiefbauamt:**

Herr Scafidi

Telefon: 0234-910 1964

E-Mail: [AScafidi@bochum.de](mailto:AScafidi@bochum.de)

Herr Mühling

Telefon: 0234-910 1604

E-Mail: [TMuehling@bochum.de](mailto:TMuehling@bochum.de)

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen des Ausbaus der Velorouten wird ab dem 05.05.2025 ein Teilstück von der Vierhausstraße bis zum Bergbaumuseum ausgebaut. Die Arbeiten gliedern sich in vier Abschnitte (s. Plan auf der Rückseite):

**Abschnitt 1:**

Im Bereich Vierhausstraße wird der Stich zu den Grummer Teichen im Vollausbau hergestellt, um den Radfahrenden in Zukunft die Einfahrt zu erleichtern. Der Kreuzungsbereich wird taktil ausgebildet und im Stich zur A40-Brücke werden Markierungsarbeiten stattfinden. Zusätzlich wird jeweils vor der Kreuzung ein „Videodetektor Radfahrer“ für die Ampelanlage aufgebaut.

**Zusatz für den voraussichtlichen Zeitraum 02.06.2025 bis 04.07.2025:** Die Zufahrt zu den Häusern Vierhausstraße 69 a und 75 (Firma Rodö) sowie zu den in diesem Bereich gelegenen Garagen ist von Montag bis Freitag in der Zeit **von 08.00 bis 16.00 Uhr nicht möglich.**

**Abschnitt 2:**

Ausbau des Verbindungswegs an der Kleingartenanlage unter Vollsperrung

**Abschnitt 3:**

Ausbau der Lessingstraße bis zur Agnesstraße unter Vollsperrung in den Sommerferien. In der Agnesstraße finden nur Markierungsarbeiten statt. Die nördliche Einmündung zur Wielandstraße wird unter halbseitiger Sperrung taktil ausgebaut.

**Abschnitt 4:**

Die Wielandstraße wird von der Agnesstraße bis zum Bergbaumuseum unter wandernder Vollsperrung abschnittsweise ausgebaut. Begonnen wird zwischen Margarettenstraße und Herderallee und dann weiter Richtung Bergbaumuseum. Der nördlichste Abschnitt der Wielandstraße zwischen Agnesstraße und Margarettenstraße wird am Ende der Gesamtmaßnahme ausgebaut.

Begonnen wird am 05.05.2025 mit dem 1. Abschnitt, ab voraussichtlich 12. Mai werden dann alle Abschnitte parallel bearbeitet. Die Umleitung führt über die Lessingstraße.

Fahrzeuge der Feuerwehr, des Rettungsdienstes sowie der Polizei haben im Notfall jederzeit die Möglichkeit, die gesperrten Bereiche zu befahren.

Wir bitten Sie um Verständnis, wenn es trotz aller Bemühungen gelegentlich zu Lärm- und Staubbelästigungen kommt. Es wird alles getan, um Sie so wenig wie möglich durch die Bauarbeiten zu beeinträchtigen. Die oben genannten Termine könnten sich bei schlechtem Wetter noch verschieben.

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag



Frank Kahlert  
Tiefbauamt  
-Abteilung Straßenneubau und -unterhaltung-

